

(第 1 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年3月16日
契 約 業 者 名	(株) 都間土建
契 約 業 者 の 住 所	雲南市三刀屋町給下622番地1
工 事 の 名 称	令和7年度頓原凍結防止剤保管庫新築工事
工 事 場 所	島根県飯石郡飯南町頓原地内
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要	工期延期
履 行 期 間 (自)	令和7年9月26日
履 行 期 間 (至)	令和8年7月31日
変更前の契約金額 (税込み)	¥150,700,000
変 更 金 額 (税 込 み)	
変更後の契約金額 (税込み)	¥150,700,000
変 更 理 由	関係機関との協議に時間を要したため

(第 2 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年7月24日
契 約 業 者 名	(株) 都間土建
契 約 業 者 の 住 所	雲南市三刀屋町給下622番地1
工 事 の 名 称	令和7年度頓原凍結防止剤保管庫新築工事
工 事 場 所	島根県飯石郡飯南町頓原地内
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要	工期延期
履 行 期 間 (自)	令和7年9月26日
履 行 期 間 (至)	令和8年11月30日
変更前の契約金額 (税込み)	¥150,700,000
変 更 金 額 (税 込 み)	
変更後の契約金額 (税込み)	¥150,700,000
変 更 理 由	現地の状況により、工期を延期する。