

(第 1 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年2月18日
契 約 業 者 名	まるなか建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	松江市玉湯町布志名767番地52
工 事 の 名 称	令和7年度国道9号福光交差点改良工事
工 事 場 所	島根県大田市温泉津町福光地内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	工期延期
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年11月19日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年5月29日
変更前の契約金額（税込み）	¥70,400,000
変 更 金 額 （ 税 込 み ）	
変更後の契約金額（税込み）	¥70,400,000
変 更 理 由	関係機関協議に時間を要したため。

(第 2 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年5月25日
契 約 業 者 名	まるなか建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	松江市玉湯町布志名767番地52
工 事 の 名 称	令和7年度国道9号福光交差点改良工事
工 事 場 所	島根県大田市温泉津町福光地内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	金額変更・工期延期
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年11月19日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年9月30日
変更前の契約金額（税込み）	¥70,400,000
変 更 金 額 （ 税 込 み ）	¥10,769,000
変更後の契約金額（税込み）	¥81,169,000
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第 3 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年9月14日
契 約 業 者 名	まるなか建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	松江市玉湯町布志名767番地52
工 事 の 名 称	令和7年度国道9号福光交差点改良工事
工 事 場 所	島根県大田市温泉津町福光地内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	金額変更
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年11月19日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年9月30日
変更前の契約金額（税込み）	¥81,169,000
変 更 金 額 （ 税 込 み ）	¥17,479,000
変更後の契約金額（税込み）	¥98,648,000
変 更 理 由	精算変更