

(第 1 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年5月13日
契 約 業 者 名	山陰建設工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	出雲市神西沖町2334番地3
工 事 の 名 称	令和7年度里方電線共同溝第3工事
工 事 場 所	島根県雲南市木次町里方地内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	特例措置
履 行 期 間 （ 自 ）	令和8年4月1日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年10月30日
変更前の契約金額（税込み）	¥78,320,000
変 更 金 額 （ 税 込 み ）	¥1,078,000
変更後の契約金額（税込み）	¥79,398,000
変 更 理 由	令和8年3月適用の労務単価への単価更新による請負代金額の変更

(第 2 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年10月16日
契 約 業 者 名	山陰建設工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	出雲市神西沖町2334番地3
工 事 の 名 称	令和7年度里方電線共同溝第3工事
工 事 場 所	島根県雲南市木次町里方地内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	工期延期
履 行 期 間 （ 自 ）	令和8年4月1日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和9年2月26日
変更前の契約金額（税込み）	¥79,398,000
変 更 金 額 （ 税 込 み ）	
変更後の契約金額（税込み）	¥79,398,000
変 更 理 由	関係機関協議に時間を要したため。