

(第 1 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年9月28日
契 約 業 者 名	島根電工株式会社
契 約 業 者 の 住 所	松江市東本町五丁目63番地
工 事 の 名 称	令和8年度松江国道事務所管内道路照明設備他工事
工 事 場 所	松江国道事務所管内
工 事 種 別	電気設備工事
工 事 概 要	金額変更
履 行 期 間 (自)	令和8年5月8日
履 行 期 間 (至)	令和9年2月26日
変更前の契約金額 (税込み)	¥139,700,000
変 更 金 額 (税 込 み)	¥3,630,000
変更後の契約金額 (税込み)	¥143,330,000
変 更 理 由	道の駅キララ多伎の駅内の照明設備更新工事追加、道の駅頓原の駅内の照明設備更新工事追加、その他現地の状況により数量の増減を行う。