

(第3回) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年7月30日
契約業者名	八千代エンジニアリング(株)
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋五丁目20番8号
業務の名称	令和6年度松江国道事務所管内道路網検討業務
業務場所	松江国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	・契約金額の変更 ・履行期間の延期
履行期間(自)	令和6年4月19日
履行期間(至)	令和7年9月30日
変更前の契約金額 (税込み)	¥54,571,000-
変更金額 (税込み)	¥4,576,000-
変更後の契約金額 (税込み)	¥59,147,000-
変更理由	道路網検討において数量の増を行い、履行期限を令和7年9月30日まで延期する。