

(第1回) 変更契約の内容

| | |
|-------------------|----------------------|
| 変更契約年月日 | 令和6年8月29日 |
| 契約業者名 | 基礎地盤コンサルタンツ(株) |
| 契約業者の住所 | 広島市安佐南区長束四丁目13番25号 |
| 業務の名称 | 令和6年度松江国道事務所管内防災点検業務 |
| 業務場所 | 松江国道事務所管内 |
| 業務区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 | 契約金額の変更 |
| 履行期間(自) | 令和6年4月27日 |
| 履行期間(至) | 令和7年5月30日 |
| 変更前の契約金額 (税込み) | ¥50,941,000- |
| 変更金額 (税込み) | ¥31,779,000- |
| 変更後の契約金額 (税込み) | ¥82,720,000- |
| 変更理由 | 現地の状況により数量の増減を行う。 |

(第2回) 変更契約の内容

| | |
|-------------------|----------------------|
| 変更契約年月日 | 令和7年2月19日 |
| 契約業者名 | 基礎地盤コンサルタンツ(株) |
| 契約業者の住所 | 広島市安佐南区長束四丁目13番25号 |
| 業務の名称 | 令和6年度松江国道事務所管内防災点検業務 |
| 業務場所 | 松江国道事務所管内 |
| 業務区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 | 契約金額の変更 工期の変更 |
| 履行期間(自) | 令和6年4月27日 |
| 履行期間(至) | 令和7年5月30日 |
| 変更前の契約金額 (税込み) | ¥82,720,000- |
| 変更金額 (税込み) | ¥14,234,000- |
| 変更後の契約金額 (税込み) | ¥96,954,000- |
| 変更理由 | トンネル抗口周辺緊急点検を追加する。 |

(第4回) 変更契約の内容

| | |
|-------------------|----------------------|
| 変更契約年月日 | 令和7年10月21日 |
| 契約業者名 | 基礎地盤コンサルタンツ(株) |
| 契約業者の住所 | 広島市安佐南区長束四丁目13番25号 |
| 業務の名称 | 令和6年度松江国道事務所管内防災点検業務 |
| 業務場所 | 松江国道事務所管内 |
| 業務区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 | 契約金額の変更 |
| 履行期間(自) | 令和6年4月27日 |
| 履行期間(至) | 令和7年11月28日 |
| 変更前の契約金額 (税込み) | ¥96,954,000- |
| 変更金額 (税込み) | ¥14,740,000- |
| 変更後の契約金額 (税込み) | ¥111,694,000- |
| 変更理由 | 現地の状況に伴い数量を変更する。 |