

( 第3回 ) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年11月21日
契約業者名	日本工営(株)
契約業者の住所	東京都千代田区麴町5-4
業務の名称	令和6年度出雲湖陵道路外測量設計業務
業務場所	島根県出雲市知井宮町~大田市仁摩町大国地内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	契約金額の変更
履行期間(自)	令和6年8月15日
履行期間(至)	令和7年11月28日
変更前の契約金額 (税込み)	¥57,629,000-
変更金額 (税込み)	¥12,925,000-
変更後の契約金額 (税込み)	¥70,554,000-
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。

( 第2回 ) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年6月27日
契約業者名	日本工営(株)
契約業者の住所	東京都千代田区麴町5-4
業務の名称	令和6年度出雲湖陵道路外測量設計業務
業務場所	島根県出雲市知井宮町~大田市仁摩町大国地内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	・契約金額の変更 ・履行期間の変更
履行期間(自)	令和6年8月15日
履行期間(至)	令和7年11月28日
変更前の契約金額 (税込み)	¥48,697,000-
変更金額 (税込み)	¥8,932,000-
変更後の契約金額 (税込み)	¥57,629,000-
変更理由	・関係機関との調整に時間を要したため、履行期限を令和7年11月28日まで延期する。 ・現地の状況により、数量の増減を行う。