

( 第2回 ) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年6月27日
契約業者名	日本工営(株)
契約業者の住所	広島市中区八丁堀5番7号
業務の名称	令和6年度松江国道事務所管内電線共同溝外設計業務
業務場所	松江国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	契約金額の変更 履行期間の変更
履行期間(自)	令和6年9月14日
履行期間(至)	令和7年10月31日
変更前の契約金額 (税込み)	¥30,415,000-
変更金額 (税込み)	¥5,896,000-
変更後の契約金額 (税込み)	¥36,311,000-
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行い、履行期間を令和7年10月31日まで延期する。

( 第3回 ) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年10月30日
契約業者名	日本工営(株)
契約業者の住所	広島市中区八丁堀5番7号
業務の名称	令和6年度松江国道事務所管内電線共同溝外設計業務
業務場所	松江国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	・契約金額の変更 ・履行期間の延期
履行期間(自)	令和6年9月14日
履行期間(至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額 (税込み)	¥36,311,000-
変更金額 (税込み)	¥798,600-
変更後の契約金額 (税込み)	¥37,109,600-
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。