

(第1回) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年12月23日
契約業者名	(株)建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和7年度松江国道事務所管内渋滞対策検討業務
業務場所	松江国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	契約金額の変更
履行期間(自)	令和7年4月18日
履行期間(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額 (税込み)	¥25,344,000-
変更金額 (税込み)	¥0-
変更後の契約金額 (税込み)	¥25,344,000-
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。