

(第2回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年9月28日
契 約 業 者 名	(株)荒谷建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区江波西一丁目25番5号
業 務 の 名 称	令和7年度松江国道事務所管内附属物点検その2業務
業 務 場 所	松江国道事務所管内
業 務 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	契約金額の変更、履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和7年9月13日
履 行 期 間 (至)	令和9年2月26日
変 更 前 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥95,337,000-
変 更 金 額 (税 込 み)	¥14,135,000-
変 更 後 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥109,472,000-
変 更 理 由	数量の変更を行い、履行期間を令和9年2月26日まで延期する。