

(第3回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年8月28日
契 約 業 者 名	(株)荒谷建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区江波西一丁目25番5号
業 務 の 名 称	令和7年度出雲湖陵道路外測量設計業務
業 務 場 所	島根県出雲市知井宮町～大田市仁摩町大国地内
業 務 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	契約金額の変更、履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和7年9月5日
履 行 期 間 (至)	令和8年10月30日
変 更 前 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥48,114,000-
変 更 金 額 (税 込 み)	¥11,990,000-
変 更 後 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥60,104,000-
変 更 理 由	1. 現地の状況により数量の変更を行う。2. 関係機関との調整に時間を要したため、履行期限を令和8年10月30日まで延期する。