

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月21日
契約業者名	高橋建設(株)
契約業者の住所	島根県益田市遠田町3815-1
工事の名称	令和5年度高津川須子地区護岸工事
工事場所	島根県益田市須子町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	掘削工 掘削工(土砂) 28,400m ³ 盛土工 路体(築堤)盛土 140m ³
工期(自)	令和 6年 3月 5日
工期(至)	令和 7年 3月28日
変更前の契約金額	247,170,000円(税込み)
変更金額	+ 17,435,000円(税込み)
変更後の契約金額	264,605,000円(税込み)
変更理由	

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月26日
契約業者名	高橋建設(株)
契約業者の住所	島根県益田市遠田町3815-1
工事の名称	令和5年度高津川須子地区護岸工事
工事場所	島根県益田市須子町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	掘削工 掘削(土砂) 28,700m ³ 盛土工 路体(築堤)盛土 150m ³
工期(自)	令和 6年 3月 5日
工期(至)	令和 7年 3月28日
変更前の契約金額	243,320,000円(税込み)
変更金額	+ 3,850,000円(税込み)
変更後の契約金額	247,170,000円(税込み)
変更理由	現地条件により数量等の変更を行う。 令和7年3月28日まで工期を延期する。