

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 5 日
契 約 業 者 名	宮田建設工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	島根県浜田市朝日町 9 1ー1 3
工 事 の 名 称	令和 6 年度三隅・益田道路岡見トンネル電気室新築外工事
工 事 場 所	島根県浜田市三隅町岡見地内、島根県浜田市相生町 3 9 7 3 地内、島根県鹿足郡津和野町池村地内
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道の駅シルクウェイにちはらトイレ改修等 建築工事 1 式 トイレ棟 修繕 1 式 舗装 改設 1 式 樹木 伐採・伐根 1 式 電機設備工事 改設 1 式 機械設備工事 改設 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 5 月 2 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 8 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 9 , 0 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 7 , 0 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道の駅シルクウェイにちはらトイレ改修工事を追加する。 2. 工事の追加により工期を令和 7 年 5 月 2 3 日に延期する。