

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 8月25日
契約業者名	大畑建設(株)
契約業者の住所	島根県益田市大谷町36-3
工事の名称	令和5年度三隅・益田道路鎌手IC第2改良工事
工事場所	島根県益田市西平原町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	地盤改良工 7,200m ³ 植生工 3,384m ² 排水構造物工 側溝工 163m 管渠工 11m 排水工 155m 水平排水層 160m 道路附属物工 里道 123m 階段 25m
工期(自)	令和 6年 2月 1日
工期(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	568,865,000円(税込み)
変更金額	+ 6,215,000円(税込み)
変更後の契約金額	575,080,000円(税込み)
変更理由	・現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月19日
契約業者名	大畑建設(株)
契約業者の住所	島根県益田市大谷町36-3
工事の名称	令和5年度三隅・益田道路鎌手IC第2改良工事
工事場所	島根県益田市西平原町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=680m 掘削工 掘削(土砂) 570m ³ 掘削(軟岩) 500m ³ 掘削(硬岩) 4,930m ³ 路体盛土工 52,800m ³ 埋土工 2,000m ³ 法面整形工 法面整形(切土部)土砂 70m ² 法面整形(切土部)中硬岩 310m ² 法面整形(盛土部) 3,780m ² 地盤改良工 6,300m ³ 植生工 3,720m ²
工期(自)	令和 6年 2月 1日
工期(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	323,400,000円(税込み)
変更金額	+ 245,465,000円(税込み)
変更後の契約金額	568,865,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・現地の状況により、数量の増減を行う。・上記により、工期を令和7年9月30日に延期する。