

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月25日
契約業者名	高橋建設(株)
契約業者の住所	島根県益田市遠田町3815-1
工事の名称	令和5年度三隅・益田道路遠田地区第7改良工事
工事場所	島根県益田市遠田町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	掘削(軟岩I) 4,820m <sup>3</sup> 掘削(中硬岩) 1,010m <sup>3</sup> 法面整形(切土部) 軟岩I 400m <sup>2</sup> 法面整形(切土部) 中硬岩 130m <sup>2</sup>
工期(自)	令和 6年 1月10日
工期(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	461,703,000円(税込み)
変更金額	+ 10,197,000円(税込み)
変更後の契約金額	471,900,000円(税込み)
変更理由	・現地の状況により、数量の増減を行う。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月14日
契約業者名	高橋建設(株)
契約業者の住所	島根県益田市遠田町3815-1
工事の名称	令和5年度三隅・益田道路遠田地区第7改良工事
工事場所	島根県益田市遠田町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=166m 掘削工 掘削(土砂) 11,400m <sup>3</sup> 掘削(軟石I) 5,820m <sup>3</sup> 埋土工 7m <sup>3</sup> 法面整形工 法面整形(切土部)土砂 430m <sup>2</sup> 法面整形(切土部)軟岩I 540m <sup>2</sup> 自走式土質改良工 1,200m <sup>3</sup> 集排水ボーリング工 保孔管(VP40 ストレーナ現場加工有) 235m 1流末処理 11箇所 擁壁工 1式 カルバート工 1式 排水構造物工 1式 道路付属施設工 1式
工期(自)	令和 6年 1月10日
工期(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	280,258,000円(税込み)
変更金額	+ 181,445,000円(税込み)
変更後の契約金額	461,703,000円(税込み)
変更理由	1. 地盤改良工、擁壁工を追加する。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。 3. 上記理由により、工期を令和7年6月30日まで延期する。