

(第3回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 2月24日 |
| 契約業者名 | (株) 増岡組 |
| 契約業者の住所 | 広島県広島市中区鶴見町4-25 |
| 工事の名称 | 令和5年度国道9号岡見地区第2改良工事 |
| 工事場所 | 島根県浜田市三隅町岡見地内 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要 (変更した内容について 記述する) | 残土処理工 1式 |
| 工 期 (自) | 令和 6年 4月 1日 |
| 工 期 (至) | 令和 8年 3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 415,800,000円 (税込み) |
| 変更金額 | + 6,820,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 422,620,000円 (税込み) |
| 変更理由 | 現地の状況により、数量の増減を行う。 |

(第2回) 契約変更の内容

| | |
|------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 1月13日 |
| 契約業者名 | (株) 増岡組 |
| 契約業者の住所 | 広島県広島市中区鶴見町4-25 |
| 工事の名称 | 令和5年度国道9号岡見地区第2改良工事 |
| 工事場所 | 島根県浜田市三隅町岡見地内 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する) | 道路土工 掘削工 310m ³ 路体盛土工 160m ³ 路床盛土工 190m ³ 擁壁工 作業土工 1式 場所打擁壁工 1式 仮設工 1式 |
| 工期(自) | 令和 6年 4月 1日 |
| 工期(至) | 令和 8年 3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 304,700,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 111,100,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 415,800,000円(税込み) |
| 変更理由 | 現地の状況により、数量の増減を行う。 |