

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月16日
契約業者名	(株) 増岡組
契約業者の住所	広島県広島市中区鶴見町4-25
工事の名称	令和5年度国道9号岡見地区第2改良工事
工事場所	島根県浜田市三隅町岡見地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	422,620,000円(税込み)
変更金額	+ 1,562,000円(税込み)
変更後の契約金額	424,182,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第5項の請求に基づき、請負代金額の変更を行う。 (単品スライドによる変更) 材料名：生コンクリート

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月24日
契約業者名	(株) 増岡組
契約業者の住所	広島県広島市中区鶴見町4-25
工事の名称	令和5年度国道9号岡見地区第2改良工事
工事場所	島根県浜田市三隅町岡見地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	残土処理工 1式
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	415,800,000円 (税込み)
変更金額	+ 6,820,000円 (税込み)
変更後の契約金額	422,620,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月13日
契約業者名	(株) 増岡組
契約業者の住所	広島県広島市中区鶴見町4-25
工事の名称	令和5年度国道9号岡見地区第2改良工事
工事場所	島根県浜田市三隅町岡見地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	道路土工 掘削工 310m <sup>3</sup> 路体盛土工 160m <sup>3</sup> 路床盛土工 190m <sup>3</sup> 擁壁工 作業土工 1式 場所打擁壁工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和 6年 4月 1日
工期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	304,700,000円 (税込み)
変更金額	+ 111,100,000円 (税込み)
変更後の契約金額	415,800,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。