

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月25日
契約業者名	(株)原工務所
契約業者の住所	島根県江津市敬川町1306-3
工事の名称	令和5年度江の川和田第2排水樋門工事
工事場所	島根県江津市桜江町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	樋門・樋管 河川土工 掘削工 200m3 樋門・樋管本体工 1式 仮設工 1式 築堤・護岸 河川土工 掘削工(ICT) 3,700m3 法面整形工(ICT) 770m2 護岸基礎工 プレキャスト基礎 88m 法覆護岸工 コンクリートブロック工 591m 護岸附属物工 1式 根固め工 1式
工期(自)	令和 6年 3月14日
工期(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	190,410,000円(税込み)
変更金額	+ 15,070,000円(税込み)
変更後の契約金額	205,480,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況等により、数量の増減を行う。 2. 護床工をとりやめる。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月26日
契約業者名	(株)原工務所
契約業者の住所	島根県江津市敬川町1306-3
工事の名称	令和5年度江の川和田第2排水樋門工事
工事場所	島根県江津市桜江町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=166m 樋門・樋管 地盤改良工(固結工) 2,750m ³ 仮設工 1式 築堤・護岸 河川土工 掘削工(ICT) 1,900m ³ 路体(築堤)盛土工 100m ³ 法面整形工(ICT) 480m ² 護岸基礎工 プレキャスト基礎 111m 法覆護岸工 コンクリートブロック工 616m ² 護岸附属物工 1式 根固め工 1式
工期(自)	令和 6年 3月14日
工期(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	191,290,000円(税込み)
変更金額	-880,000円(税込み)
変更後の契約金額	190,410,000円(税込み)
変更理由	現地条件により数量等の変更を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 3月15日
契約業者名	(株)原工務所
契約業者の住所	島根県江津市敬川町1306-3
工事の名称	令和5年度江の川和田第2排水樋門工事
工事場所	島根県江津市桜江町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 3月14日
工 期 (至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	189,200,000円(税込み)
変更金額	+ 2,090,000円(税込み)
変更後の契約金額	191,290,000円(税込み)
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更