

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月30日
契約業者名	(株) 毛利組
契約業者の住所	島根県浜田市熱田町1461
工事の名称	令和5年度国道9号熱田地区改良工事
工事場所	島根県浜田市熱田町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	車道舗装 (B) 5m ²
工期 (自)	令和 6年 4月 1日
工期 (至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	166,826,000円 (税込み)
変更金額	+ 42,570,000円 (税込み)
変更後の契約金額	209,396,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量増減を行う。 関係機関との調整により、工期延期を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月10日
契約業者名	(株) 毛利組
契約業者の住所	島根県浜田市熱田町1461
工事の名称	令和5年度国道9号熱田地区改良工事
工事場所	島根県浜田市熱田町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	165,000,000円(税込み)
変更金額	+ 1,826,000円(税込み)
変更後の契約金額	166,826,000円(税込み)
変更理由	令和6年2月に令和6年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応による請負代金額の変更