

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月18日
契約業者名	(株) 毛利組
契約業者の住所	島根県浜田市熱田町1461
工事の名称	令和5年度国道9号熱田地区改良工事
工事場所	島根県浜田市熱田町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	掘削工 870m3 路体盛土工 40m3 法面整形工 70m2 地盤改良工 1式 法面工 1式 軽量盛土工 1式 擁壁工 1式 石・ブロック積(張)工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 365m2 縁石工 1式 防護柵工 1式 張出歩道工 1式 道路付属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工(指定) 1式 仮設工(任意) 1式 橋台工 1式
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	209,396,000円(税込み)
変更金額	- 21,736,000円(税込み)
変更後の契約金額	187,660,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量増減を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月30日
契約業者名	(株) 毛利組
契約業者の住所	島根県浜田市熱田町1461
工事の名称	令和5年度国道9号熱田地区改良工事
工事場所	島根県浜田市熱田町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	車道舗装(B) 5m2
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	166,826,000円(税込み)
変更金額	+ 42,570,000円(税込み)
変更後の契約金額	209,396,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量増減を行う。 関係機関との調整により、工期延期を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月10日
契約業者名	(株) 毛利組
契約業者の住所	島根県浜田市熱田町1461
工事の名称	令和5年度国道9号熱田地区改良工事
工事場所	島根県浜田市熱田町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	165,000,000円(税込み)
変更金額	+ 1,826,000円(税込み)
変更後の契約金額	166,826,000円(税込み)
変更理由	令和6年2月に令和6年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応による請負代金額の変更