

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月30日
契約業者名	大畑建設(株)
契約業者の住所	島根県益田市大谷町36-3
工事の名称	令和6年度益田保守工事
工事場所	島根県益田市益田市土田町～須子町、山口県萩市下田万～島根県益田市中吉田町地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	令和7年度 道路維持 道路巡回工 1式 路面清掃工 66.4km 除草工 57,700m2 応急処理工 1式 道路損傷復旧工 1式 仮設工 1式 雪寒 除雪工 1式 道路修繕 区画線工 1式
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	252,076,000円(税込み)
変更金額	+ 62,749,500円(税込み)
変更後の契約金額	314,825,500円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月27日
契約業者名	大畑建設(株)
契約業者の住所	島根県益田市大谷町36-3
工事の名称	令和6年度益田保守工事
工事場所	島根県益田市益田市土田町～須子町、山口県萩市下田万～島根県益田市中吉田町地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	令和6年度 道路維持 道路巡回工 1式 路面清掃工 86.1m ² 道路除草工 38,140m ² 応急処理工 1式 仮設工 1式 雪寒 除雪工 1式 道路修繕 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	204,611,000円(税込み)
変更金額	+ 47,465,000円(税込み)
変更後の契約金額	252,076,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月21日
契約業者名	大畑建設(株)
契約業者の住所	島根県益田市大谷町36-3
工事の名称	令和6年度益田保守工事
工事場所	島根県益田市益田市土田町～須子町、山口県萩市下田万～島根県益田市中吉田町地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	194,700,000円(税込み)
変更金額	+ 9,911,000円(税込み)
変更後の契約金額	204,611,000円(税込み)
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更