

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月29日
契約業者名	高橋建設(株)
契約業者の住所	島根県益田市遠田町3815-1
工事の名称	令和6年度国道9号木部地区改良工事
工事場所	島根県益田市木部町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	仮設工 1式(仮鋼管杭工, 防塵対策工, 背後地対策工, 仮設保安施設工, 運搬処理工)
工期(自)	令和 6年 6月27日
工期(至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	262,130,000円(税込み)
変更金額	+ 83,479,000円(税込み)
変更後の契約金額	345,609,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月25日
契約業者名	高橋建設(株)
契約業者の住所	島根県益田市遠田町3815-1
工事の名称	令和6年度国道9号木部地区改良工事
工事場所	島根県益田市木部町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	鋼管擁壁工 1式 鋼管杭 35本 鋼管杭(材料購入のみ) 9本
工期(自)	令和 6年 6月27日
工期(至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	259,380,000円(税込み)
変更金額	+ 2,750,000円(税込み)
変更後の契約金額	262,130,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月28日
契約業者名	高橋建設(株)
契約業者の住所	島根県益田市遠田町3815-1
工事の名称	令和6年度国道9号木部地区改良工事
工事場所	島根県益田市木部町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	仮設工 1式(土工用防護柵)
工期(自)	令和 6年 6月27日
工期(至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	211,200,000円(税込み)
変更金額	+ 48,180,000円(税込み)
変更後の契約金額	259,380,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 地元との調整に時間を要したため、工期を令和7年5月30日に延期する。