

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月18日
契約業者名	日特建設(株)
契約業者の住所	東京都中央区東日本橋3-10-6
工事の名称	令和6年度国道9号江川橋橋梁補修工事
工事場所	島根県江津市渡津町～江津町地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	落橋防止装置取替(B) 4組 排水管取付金具取替(A) 1箇所 塗替塗装(B) 1,346m ² 現場塗装(A) 115m ²
工期(自)	令和 6年 8月22日
工期(至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	225,500,000円(税込み)
変更金額	+ 96,844,000円(税込み)
変更後の契約金額	322,344,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。