

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月25日
契約業者名	東興ジオテック (株)
契約業者の住所	東京都中央区銀座7-12-7
工事の名称	令和6年度国道9号江川橋側道橋橋梁補修工事
工事場所	島根県江津市渡津町～江津町地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	鋼桁補強工 12箇所 伸縮継手工 埋設ジョイント補修 (A) 2m 埋設ジョイント補修 (B) 32m 縦断目地取替 275m 縦目地アンカー取替 778本 橋梁用高欄工 既設高欄支柱穴処理 331箇所 高欄照明用配管補修 480m 橋梁補修工 紫外線硬化型FRPシート 0.06m2 支承補修工 素地調整 21m2 沓座モルタル補修 (A) 2箇所 沓座モルタル補修 (B) 1箇所 沓座モルタル補修 (C) 1箇所 人力積込 1式 現場塗装工 橋梁塗装工 (塗替塗装 (A)) 15m2 橋梁塗装工 (現場塗装 (B)) 0.5m2
工期 (自)	令和 6年 8月22日
工期 (至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	126,280,000円 (税込み)
変更金額	+ 102,080,000円 (税込み)
変更後の契約金額	228,360,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。