

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 8月25日
契約業者名	大畑建設(株)
契約業者の住所	島根県益田市大谷町36-3
工事の名称	令和6年度三隅・益田道路遠田地区第8改良工事
工事場所	島根県益田市津田町～遠田町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	掘削工 30,780m ³ 法面整形工 6,480m ³ 植生工 種子散布 2,967m ² 法枠工 3,118m ² 自走式土質改良工 30,906m ³
工期(自)	令和 6年 7月 9日
工期(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	489,115,000円(税込み)
変更金額	+ 42,658,000円(税込み)
変更後の契約金額	531,773,000円(税込み)
変更理由	・現地の状況により、数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月30日
契約業者名	大畑建設(株)
契約業者の住所	島根県益田市大谷町36-3
工事の名称	令和6年度三隅・益田道路遠田地区第8改良工事
工事場所	島根県益田市津田町～遠田町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=2,250m 掘削工 29,420m ³ 路体盛土工 14,800m ³ 法面整形工 6,610m ² 路体盛土工 11,700m ³ 埋土工 700m ³ 自走式土質改良工 26,390m ³ 植生工 植生基材吹付 (t=3m) 44m ² 法面吹付工 75m ² 法枠工 3,995m ² 集排水ボーリング工 保孔管 (VP40 ストレーナ加工有) 617m 保孔管 (VP40 ストレーナ加工無) 88m 1号流末処理 1箇所 2号流末処理 1箇所 3号流末処理 1箇所
工期(自)	令和 6年 7月 9日
工期(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	396,000,000円(税込み)
変更金額	+ 93,115,000円(税込み)
変更後の契約金額	489,115,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・津田地区の施工を追加する。・地盤改良工及び擁壁工を追加する。・現地の状況により、数量の増減を行う。