

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月25日
契約業者名	(株) 毛利組
契約業者の住所	島根県浜田市熱田町1461
工事の名称	令和6年度三隅・益田道路遠田地区第9改良工事
工事場所	島根県益田市木部町地内～遠田町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	1 工区 (遠田地区) 掘削工 30,380m ³ 路体盛土工 7,500m ³ 法面整形工 4,010m ² 自走式土質改良工 2,266m ³ 植生工 2,877m ² 排水構造物工 1式 道路附属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和 6年 6月29日
工期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	552,365,000円 (税込み)
変更金額	+ 32,395,000円 (税込み)
変更後の契約金額	584,760,000円 (税込み)
変更理由	・現地の状況により、数量の増減を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	(株) 毛利組
契約業者の住所	島根県浜田市熱田町1461
工事の名称	令和6年度三隅・益田道路遠田地区第9改良工事
工事場所	島根県益田市遠田町～木部町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	1 工区 (遠田地区) 掘削工 31,630m ³ 路体盛土工 6,200m ³ 路床盛土工 2,800m ³ 法面整形工 4,040m ² 固結工 1,120m ³ 自走式土質改良工 2,755m ³ 置換工 41m ³ 植生工 3,192m ² 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 道路付属施設工 1式 防護柵工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和 6年 6月29日
工期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	410,080,000円 (税込み)
変更金額	+ 142,285,000円 (税込み)
変更後の契約金額	552,365,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・現地の状況により、数量の増減を行う。・工期を令和8年3月31日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月16日
契約業者名	(株) 毛利組
契約業者の住所	島根県浜田市熱田町1461
工事の名称	令和6年度三隅・益田道路遠田地区第9改良工事
工事場所	島根県益田市遠田町～木部町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1 工区 (遠田地区) 工事延長 L=500m 掘削工 35,020m ³ 路体盛土工 7,200m ³ 法面整形工 4,250m ² 固結工 471m ³ 植生工 種子散布 2,280m ² 客土吹付 (t=1cm (ネット併用)) 1,009m ² 2 工区 (木部地区) 工事延長 L=720m 掘削工 40m ³ 路体盛土工 2,600m ³ 路床盛土工 11,600m ³ 自走式土質改良工 12,163m ³ 法面整形工 2,610m ² 植生工 2,654m ²
工期 (自)	令和 6年 6月29日
工期 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	398,200,000円 (税込み)
変更金額	+ 11,880,000円 (税込み)
変更後の契約金額	410,080,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・現地の状況により、数量の増減を行う。・木部工区を追加する。