

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月19日
契約業者名	(株) ソルコム
契約業者の住所	広島県広島市中区南千田東町2-32
工事の名称	令和6年度国道9号遠田トンネル警報設備工事
工事場所	島根県益田市遠田町地内
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	配管・配線工 1式 仮設足場工 1式
工期(自)	令和 6年 8月22日
工期(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	94,589,000円(税込み)
変更金額	+ 1,034,000円(税込み)
変更後の契約金額	95,623,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月21日
契約業者名	(株) ソルコム
契約業者の住所	広島県広島市中区南千田東町2-32
工事の名称	令和6年度国道9号遠田トンネル警報設備工事
工事場所	島根県益田市遠田町地内
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	メディアコンバーター (100M、2C) 1台
工期 (自)	令和 6年 8月22日
工期 (至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	85,250,000円 (税込み)
変更金額	+ 9,339,000円 (税込み)
変更後の契約金額	94,589,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の変更を行う。 2. 資材の入手難により本工事で使用する機器の納期が遅れるため、工期を令和7年5月30日に延期する。