

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月27日
契約業者名	宮田建設工業(株)
契約業者の住所	島根県浜田市朝日町91-13
工事の名称	令和6年度三隅・益田道路土田地区第8改良工事
工事場所	島根県益田市土田町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	掘削工 23,500m <sup>3</sup> 路体盛土工 11,500m <sup>3</sup> 路床盛土工 7,900m <sup>3</sup> 法面整形工 法面整形(切土部)土砂 2,640m <sup>2</sup> 法面整形(盛土部) 3,710m <sup>2</sup> 土質改良工 20,100m <sup>3</sup> 置換工 130m <sup>3</sup> 排水構造物工 1,224m 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 9月17日
工期(至)	令和 7年11月28日
変更前の契約金額	524,920,000円(税込み)
変更金額	-110,407,000円(税込み)
変更後の契約金額	414,513,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月19日
契約業者名	宮田建設工業(株)
契約業者の住所	島根県浜田市朝日町91-13
工事の名称	令和6年度三隅・益田道路土田地区第8改良工事
工事場所	島根県益田市土田町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	掘削工 32,600m <sup>3</sup> 路体盛土工 23,800m <sup>3</sup> 埋土工 90m <sup>3</sup> 路床盛土工 10,200m <sup>3</sup> 法面整形工 法面整形(切土部)土砂 7,640m <sup>2</sup> 法面整形(盛土部) 5,390m <sup>2</sup> 土質改良工 34,900m <sup>3</sup> 植生工 客土吹付 1,552m <sup>2</sup> 種子散布 5,309m <sup>2</sup> 植生基材吹付 1,569m <sup>2</sup> 安定処理工 174m <sup>2</sup> アンカー工 77本 連続繊維補強土工 1,569m <sup>2</sup> 擁壁工 1式 カルバート工 プレキャストボックス 40m 排水構造物工 1,805m 道路付属施設工 防草コンクリート 111m 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 9月17日
工期(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	323,730,000円(税込み)
変更金額	+ 201,190,000円(税込み)
変更後の契約金額	524,920,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量および工期の変更をする。