

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月21日
契約業者名	東亜道路工業(株)
契約業者の住所	東京都港区六本木7-3-7
工事の名称	令和6年度三隅・益田道路三隅地区舗装工事
工事場所	島根県浜田市三隅町地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=1,194m 埋土工 750m3 法面整形工 1,140m2 舗装工 舗装準備工 12,880m2 橋面防水工 1,330m2 アスファルト舗装工(防草対策舗装) 976m2 アスファルト舗装工(歩道舗装復旧) 5m2 排水性舗装工(車道舗装) 11,456m2 排水性舗装工(車道舗装復旧) 7m2 排水性舗装工(路肩舗装) 3,386m2 排水性舗装工(橋面舗装) 1,330m2 透水性舗装工(歩道舗装復旧) 6m2 排水構造物工 3,952m 縁石工 939m 踏掛版設置工 88m3 防護柵基礎工 28m 標識基礎工 15基 道路附属物施設工 1式 構造物撤去工 1式 橋梁附属物工 1式 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 6年 9月26日
工 期 (至)	令和 7年11月28日
変更前の契約金額	422,400,000円(税込み)
変更金額	+ 113,080,000円(税込み)
変更後の契約金額	535,480,000円(税込み)
変更理由	・現地の状況により、数量の増減を行う。