

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日
契約業者名	星和電機(株)
契約業者の住所	京都府城陽市寺田新池36
工事の名称	令和6年度三隅・益田道路岡見トンネル外警報設備工事
工事場所	島根県浜田市原井町～益田市西平町地内
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	非常警報設備(益田地区) 1式 非常警報設備工 非常警報装置設置工 1式 支柱設置工 1式 配管・配線工 1式 工場製品輸送工 1式
工期(自)	令和 6年 9月13日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	184,250,000円(税込み)
変更金額	+ 10,560,000円(税込み)
変更後の契約金額	194,810,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。