

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月26日
契約業者名	高橋建設(株)
契約業者の住所	島根県益田市遠田町3815-1
工事の名称	令和6年度三隅・益田道路津田地区外第5改良工事
工事場所	島根県益田市木部町～遠田町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	掘削工(土砂) 52,600m <sup>3</sup> 路体盛土工 16,100m <sup>3</sup> 埋土工 400m <sup>3</sup> 路床盛土工 9,900m <sup>3</sup> 法面整形工 法面整形(切土部)土砂 6,340m <sup>2</sup> 法面整形(盛土部) 4,240m <sup>2</sup> 植生工 種子散布 3,553m <sup>2</sup> 客土吹付(t=1cmネット併用) 1,573m <sup>2</sup> 植生基材吹付(t=3m) 3,191m <sup>2</sup> 植生マット(アルカリ土壌対応型) 1,261m <sup>2</sup> 路床安定処理工 237m <sup>2</sup> 自走式土質改良工 土質改良(A) 10,632m <sup>3</sup> 土質改良(B) 2,881m <sup>3</sup> 車道舗装(A) 655m <sup>2</sup>
工期(自)	令和 6年10月19日
工期(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	391,600,000円(税込み)
変更金額	+ 90,860,000円(税込み)
変更後の契約金額	482,460,000円(税込み)
変更理由	・現地の状況により、数量の増減を行う。