

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月 3日
契約業者名	永井建設(株)
契約業者の住所	島根県江津市江津町1345番1
工事の名称	令和6年度国道9号江津歩道橋下部他工事
工事場所	島根県江津市後地町～江津町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	江津歩道橋 橋台工 鉄筋防錆処理 63m2 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 江津除雪基地 擁壁工 0.2m3 道路付属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年12月 2日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	128,810,000円(税込み)
変更金額	+ 25,080,000円(税込み)
変更後の契約金額	153,890,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量増減を行う。 関係機関との調整により、工期延期を行う。 関係機関との調整により、指定部分工期を令和8年3月31日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月30日
契約業者名	永井建設(株)
契約業者の住所	島根県江津市江津町1345番1
工事の名称	令和6年度国道9号江津歩道橋下部他工事
工事場所	島根県江津市後地町～江津町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	江津除雪基地 掘削工 310m3 路体盛土工 1,900m3 アスファルト舗装(B) 136m2 江津歩道橋 表面保護工(コンクリート塗装(CC-B)) 16.3m2
工期(自)	令和 6年12月 2日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	94,600,000円(税込み)
変更金額	+ 34,210,000円(税込み)
変更後の契約金額	128,810,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量増減を行う。 関係機関との調整により、指定部分の工期を令和8年2月27日に延期する。 関係機関との調整により、工期を令和8年2月27日に延期する。