

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月30日
契約業者名	三和電工(株)
契約業者の住所	島根県松江市宍道町佐々布213番地34
工事の名称	令和6年度三隅・益田道路土田トンネル外照明設備工事
工事場所	島根県益田市土田町～遠田町地内
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	電気設備(機器単体) トンネル照明設備(土田トンネル) 1式 トンネル照明設備(新木部トンネル) 1式 電気設備 トンネル照明設備工(土田トンネル) 1式 トンネル照明設備工(新木部トンネル) 1式 道路照明設備工(益田地区) 鎌手IC 1式 道路照明設備工(益田地区) 鎌手ICランプ、交差点 1式 道路照明設備工(益田地区) 遠田IC 1式 道路照明設備工(益田地区) 遠田IC交差点 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 1月 9日
工期(至)	令和 8年 7月31日
変更前の契約金額	275,000,000円(税込み)
変更金額	- 7,590,000円(税込み)
変更後の契約金額	267,410,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の変更を行う。 2. 関連工事における硬岩処理に伴う掘削工法の見直し等が生じたため、工期を令和8年7月31日に延期する。