

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月30日
契約業者名	三和電工(株)
契約業者の住所	島根県松江市宍道町佐々布213番地34
工事の名称	令和6年度三隅・益田道路岡見トンネル受変電設備他工事
工事場所	島根県浜田市三隅町～益田市遠田町地内
工事種別	受変電設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	電気設備(機器単体) 受変電設備(浜田地区) 1式 電源設備(浜田地区) 1式 電気設備 受変電設備工 1式 電源設備工 1式 仮設工 1式 電気設備(機器単体) 電源設備(益田地区) 1式 電気設備 電源設備工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年11月13日
工期(至)	令和 8年 6月30日
変更前の契約金額	269,500,000円(税込み)
変更金額	- 8,030,000円(税込み)
変更後の契約金額	261,470,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の変更を行う。 2. 関連工事における硬岩処理に伴う掘削工法の見直し等が生じたため、工期を令和8年6月30日に延期する。