

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月29日
契約業者名	(株)野村組
契約業者の住所	島根県益田市遠田町2554
工事の名称	令和6年度高津川須子地区掘削外工事
工事場所	島根県益田市須子町～島根県益田市高津町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	築堤・護岸 河川土工 掘削工 4,000m ³
工期(自)	令和 6年12月20日
工期(至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	88,693,000円(税込み)
変更金額	+ 20,020,000円(税込み)
変更後の契約金額	108,713,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月26日
契約業者名	(株)野村組
契約業者の住所	島根県益田市遠田町2554
工事の名称	令和6年度高津川須子地区掘削外工事
工事場所	島根県益田市須子町～島根県益田市高津町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	築堤・護岸 河川土工 掘削工 17,900m ³ 付帯道路工 1号管理用通路 333m 1号平張コンクリート 1m 2号平張コンクリート 22m 1号境界 668m 3号防草コンクリート 446m
工期(自)	令和 6年12月20日
工期(至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	88,660,000円(税込み)
変更金額	+ 33,000円(税込み)
変更後の契約金額	88,693,000円(税込み)
変更理由	現場条件により数量等の変更を行う。