

## (最終) 契約変更の内容

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日                          | 令和 8年 3月18日   |
| 契約業者名                            | 名古屋電機工業(株) 広島支店   |
| 契約業者の住所                          | 広島県広島市東区若草町1-9  |
| 工事の名称                            | 令和6年度三隅・益田道路鎌手IC道路情報表示設備他工事   |
| 工事場所                             | 島根県益田市西平原町～遠田町地内  |
| 工事種別                             | 通信設備工事  |
| 工事概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 道路情報表示設備工<br>道路情報表示装置設置工 1式<br>支柱設置工 1式<br>配管・配線工 1式<br>光ケーブル敷設工 1式<br>光ケーブル撤去工 1式<br>施設計測・監視制御設備工<br>気象観測設備設置工 1式<br>支柱設置工 1式<br>配管・配線工 1式<br>仮設工 1式 |
| 工期(自)                            | 令和 7年 1月22日   |
| 工期(至)                            | 令和 8年 3月31日   |
| 変更前の契約金額                         | 195,800,000円(税込み)   |
| 変更金額                             | + 990,000円(税込み)   |
| 変更後の契約金額                         | 196,790,000円(税込み)   |
| 変更理由                             | 現地の状況により、数量の変更を行う。  |