

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	今井産業(株)
契約業者の住所	島根県江津市桜江町川戸472-1
工事の名称	令和6年度三隅・益田道路金山地区外舗装工事
工事場所	島根県浜田市三隅町岡見地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	アスファルト舗装工 1,202m ² 排水構造物工 817m 道路付属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 1月29日
工期(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	118,470,000円(税込み)
変更金額	+ 4,510,000円(税込み)
変更後の契約金額	122,980,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月27日
契約業者名	今井産業(株)
契約業者の住所	島根県江津市桜江町川戸472-1
工事の名称	令和6年度三隅・益田道路金山地区外舗装工事
工事場所	島根県浜田市三隅町岡見地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	掘削工 470m ³ 路体盛土工 310m ³ 路床安定処理工 2,388m ² 舗装準備工 1,080m ² 排水性舗装工 2,956m ² アスファルト舗装工 1,435m ² 排水構造物工 804m 縁石工 150m 踏掛版設置工 42m ³ 防護柵工 9箇所 道路付属施設工 1式 構造物撤去工 1式
工期(自)	令和 7年 1月29日
工期(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	106,590,000円(税込み)
変更金額	+ 11,880,000円(税込み)
変更後の契約金額	118,470,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。 関係機関との協議に時間を要したため、工期を令和7年12月26日まで延期する。