

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月16日
契約業者名	能美防災(株)
契約業者の住所	東京都千代田区九段南4-7-3
工事の名称	令和6年度三隅・益田道路岡見トンネル非常用施設新設工事
工事場所	島根県浜田市三隅町岡見地内
工事種別	機械設備工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	製作工 消化栓 19台 消火器 20本 消化ポンプ 1台 自動給水装置 1台 屋外給水栓・送水口(10K) 2台 操作制御設備 1式 付属設備 1式 工場塗装工 1式 据付工 トンネル非常用施設輸送工 1式 トンネル非常用施設据付工 1式
工 期 (自)	令和 6年12月10日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	117,700,000円(税込み)
変更金額	+ 4,950,000円(税込み)
変更後の契約金額	122,650,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。