

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月23日
契約業者名	エクシオグループ (株)
契約業者の住所	東京都渋谷区渋谷3-29-20
工事の名称	令和6年度三隅・益田道路光ケーブル敷設工事
工事場所	島根県浜田市三隅町～島根県益田市遠田町
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	光ケーブル敷設工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和 7年 3月 5日
工期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	92,796,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,540,000円 (税込み)
変更後の契約金額	94,336,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月19日
契約業者名	エクシオグループ (株)
契約業者の住所	東京都渋谷区渋谷3-29-20
工事の名称	令和6年度三隅・益田道路光ケーブル敷設工事
工事場所	島根県浜田市三隅町～島根県益田市遠田町
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 3月 5日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	90,750,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,046,000円 (税込み)
変更後の契約金額	92,796,000円 (税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」に係る特例措置による請負代金金額の変更