

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月30日
契約業者名	コイト電工(株) 広島営業所
契約業者の住所	広島県広島市西区三篠町2-14-14
工事の名称	令和6年度三隅・益田道路岡見IC道路情報表示設備他工事
工事場所	島根県浜田市相生町～三隅町地内
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	通信設備(機器単体) 道路情報表示設備 1式 道路防災設備 1式 施設計測・監視制御設備 1式 通信設備 道路情報表示設備工 1式 道路防災設備工 1式 施設計測・監視制御設備工 1式 工場製品輸送工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 3月14日
工期(至)	令和 8年 6月30日
変更前の契約金額	220,869,000円(税込み)
変更金額	+ 46,981,000円(税込み)
変更後の契約金額	267,850,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の変更を行う。 2. 関連工事における硬岩処理に伴う掘削工法の見直し等が生じたため、工期を令和8年6月30日に延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月24日
契約業者名	コイト電工(株) 広島営業所
契約業者の住所	広島県広島市西区三篠町2-14-14
工事の名称	令和6年度三隅・益田道路岡見IC道路情報表示設備他工事
工事場所	島根県浜田市相生町～三隅町地内
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 3月14日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	220,000,000円(税込み)
変更金額	+ 869,000円(税込み)
変更後の契約金額	220,869,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」に基づく令和7年3月適用の労務単価への単価更新により、請負代金金額を変更するものである。