

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月 7日
契約業者名	今井産業(株)
契約業者の住所	島根県江津市桜江町川戸472-1
工事の名称	令和6年度三隅・益田道路木部地区トンネル舗装工事
工事場所	島根県益田市木部町地内
工事種別	セメント・コンクリート舗装工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 3月15日
工 期 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	181,445,000円(税込み)
変更金額	+ 1,859,000円(税込み)
変更後の契約金額	183,304,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第5項に基づく請負代金額の変更のため。(単品スライドによる変更) 材料名:生コンクリート

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月20日
契約業者名	今井産業(株)
契約業者の住所	島根県江津市桜江町川戸472-1
工事の名称	令和6年度三隅・益田道路木部地区トンネル舗装工事
工事場所	島根県益田市木部町地内
工事種別	セメント・コンクリート舗装工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	掘削工 掘削(土砂) 10m <sup>3</sup> 掘削(軟岩) 3m <sup>3</sup> 掘削(硬岩) 20m <sup>3</sup> 路床盛土工 120m <sup>3</sup> 地盤改良工 53m <sup>2</sup> 車道舗装(A) 下層路盤(RC-40 Mt=112mm) 2,420m <sup>2</sup> 1号緩衝版 下層路盤(RC-40 Mt=111mm) 169m <sup>2</sup> コンクリート舗装(コンクリート(5号) t=25cm) 170m <sup>2</sup> 排水構造物工 場所打水路工 607m 道路付属施設工 道路付属物工(基礎) 1箇所 ケーブル配管工 654m
工期(自)	令和 7年 3月15日
工期(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	178,695,000円(税込み)
変更金額	+ 2,750,000円(税込み)
変更後の契約金額	181,445,000円(税込み)
変更理由	・現地の状況により、数量の増減を行う。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月 9日
契約業者名	今井産業(株)
契約業者の住所	島根県江津市桜江町川戸472-1
工事の名称	令和6年度三隅・益田道路木部地区トンネル舗装工事
工事場所	島根県益田市木部町地内
工事種別	セメント・コンクリート舗装工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 3月15日
工 期 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	175,780,000円(税込み)
変更金額	+ 2,915,000円(税込み)
変更後の契約金額	178,695,000円(税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更。