

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月 2日
契約業者名	大畑建設(株)
契約業者の住所	島根県益田市大谷町36-3
工事の名称	令和6年度国道191号喜阿弥地区第2災害復旧工事
工事場所	島根県益田市喜阿弥町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=170m 掘削工 40m ³ 路体盛土工 480m ³ 法面整形工 170m ² 車道舗装(A) 121m ² 歩道舗装 111m ² 区画線工 108.2m
工期(自)	令和 7年 3月 8日
工期(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	270,941,000円(税込み)
変更金額	+ 18,183,000円(税込み)
変更後の契約金額	289,124,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月29日
契約業者名	大畑建設(株)
契約業者の住所	島根県益田市大谷町36-3
工事の名称	令和6年度国道191号喜阿弥地区第2災害復旧工事
工事場所	島根県益田市喜阿弥町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 7年 3月 8日
工期(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	267,300,000円(税込み)
変更金額	+ 3,641,000円(税込み)
変更後の契約金額	270,941,000円(税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置による請負代金額の変更。