

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月29日
契約業者名	大畑建設(株)
契約業者の住所	島根県益田市大谷町36-3
工事の名称	令和6年度国道9号栄町地区第4法面工事
工事場所	島根県益田市栄町地内
工事種別	法面処理工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	法面工 鉄筋挿入工 98本 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 3月27日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	150,700,000円(税込み)
変更金額	+ 46,200,000円(税込み)
変更後の契約金額	196,900,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。 関係機関との調整により、工期を令和8年3月31日に延期する。