

## (第1回) 契約変更の内容

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日                          | 令和 7年 6月 9日                                 |
| 契約業者名                            | 前田道路(株) 中国支店                                |
| 契約業者の住所                          | 広島県広島市中区八丁堀3-33                             |
| 工事の名称                            | 令和6年度三隅・益田道路鎌手地区舗装工事                        |
| 工事場所                             | 島根県益田市西平原町地内                                |
| 工事種別                             | アスファルト舗装工事                                  |
| 工事概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |   |
| 工 期 (自)                          | 令和 7年 3月15日                                 |
| 工 期 (至)                          | 令和 8年 2月27日                                 |
| 変更前の契約金額                         | 413,930,000円(税込み)                           |
| 変更金額                             | + 4,235,000円(税込み)                           |
| 変更後の契約金額                         | 418,165,000円(税込み)                           |
| 変更理由                             | 令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更。 |