

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月20日
契約業者名	フジタ道路(株) 広島支店
契約業者の住所	広島県広島市南区稲荷町5-18
工事の名称	令和6年度三隅・益田道路岡見ICランプ舗装工事
工事場所	島根県浜田市三隅町岡見地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	掘削工 3,620m ³ 法面整形工 20m ² 舗装準備工 不陸整正 7,920m ² 調整コンクリート 221m ² 橋面防水 307m ² アスファルト舗装工 847m ² 排水性舗装工 9,167m ² 透水性舗装工 85m ² 排水構造物工 1式 縁石工 1式 標識工 1式 道路附属施設工 1式 橋梁附属物工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 3月13日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	340,263,000円(税込み)
変更金額	+ 115,830,000円(税込み)
変更後の契約金額	456,093,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の変更を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月 2日
契約業者名	フジタ道路(株) 広島支店
契約業者の住所	広島県広島市南区稲荷町5-18
工事の名称	令和6年度三隅・益田道路岡見ICランプ舗装工事
工事場所	島根県浜田市三隅町岡見地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 3月13日
工 期 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	336,105,000円(税込み)
変更金額	+ 4,158,000円(税込み)
変更後の契約金額	340,263,000円(税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更。