

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月29日
契約業者名	(株)野村組
契約業者の住所	島根県益田市遠田町2554
工事の名称	令和6年度三隅・益田道路遠田地区第10改良工事
工事場所	島根県益田市遠田町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=940m アンカー工 60本
工期(自)	令和 7年 3月29日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	329,340,000円(税込み)
変更金額	+ 72,380,000円(税込み)
変更後の契約金額	401,720,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・現地の状況により、数量の増減を行う。</li><li>・工期を令和8年3月31日まで延期する。</li></ul>