

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月10日
契約業者名	大畑建設(株)
契約業者の住所	島根県益田市大谷町36-3
工事の名称	令和6年度三隅・益田道路鎌手IC第5改良工事
工事場所	島根県益田市西平原町～島根県益田市木部町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	植生工 種子散布 923m ² 植生基材吹付 12,486m ² 排水構造物工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 3月19日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	515,053,000円(税込み)
変更金額	+ 38,335,000円(税込み)
変更後の契約金額	553,278,000円(税込み)
変更理由	・現地の状況により、数量の増減を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月29日
契約業者名	大畑建設(株)
契約業者の住所	島根県益田市大谷町36-3
工事の名称	令和6年度三隅・益田道路鎌手IC第5改良工事
工事場所	島根県益田市西平原町～島根県益田市木部町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路改良 掘削工 27,110m ³ 路床盛土工 3,500m ³ 路体盛土工 100m ³ 法面整形工 3,220m ² 土質改良工 1,198m ³ 植生工 13,270m ² 法面吹付工 525m ² アスファルト舗装工 53m ² 排水性舗装工 5m ² 透水性舗装工 163m ² 排水構造物工 1式 縁石工 42m 防護柵基礎工 68m 道路附属施設工 1式 橋梁附属物工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 道路改良(県道) 掘削工 110m ³ アスファルト舗装工 918m ² 排水構造物工 1式 縁石工 94m 防護柵工 1式 区画線工 300m 道路附属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 3月19日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	342,243,000円(税込み)
変更金額	+ 172,810,000円(税込み)
変更後の契約金額	515,053,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地の状況により、数量の増減を行う。 ・現地の状況により、工期を令和8年3月31日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月27日
契約業者名	大畑建設(株)
契約業者の住所	島根県益田市大谷町36-3
工事の名称	令和6年度三隅・益田道路鎌手IC第5改良工事
工事場所	島根県益田市西平原町～島根県益田市木部町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=2,080m 植生工 客土吹付 (t=1cm ネット併用) 3,990m ² 植生基材吹付 (t=3cm) 1,060m ² 植生基材吹付 (t=5cm) 6,290m ² 植生基材吹付 (t=7cm) 6,020m ²
工期(自)	令和 7年 3月19日
工期(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	324,214,000円(税込み)
変更金額	+ 18,029,000円(税込み)
変更後の契約金額	342,243,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・木部地区の施工を追加する。・現地の状況により、数量の増減を行う。