

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	宮田建設工業(株)
契約業者の住所	島根県浜田市朝日町91-13
工事の名称	令和6年度三隅・益田道路土田地区第9改良工事
工事場所	島根県益田市土田町～島根県益田市西平原町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	掘削工 6,700m ³ 路体盛土工 2,300m ³ 路床盛土工 1,800m ³ 法面整形工 3,580m ² 残土処理工 1式 植生工 3,217m ² 連続繊維補強土工 3,092m ² かご工 133m ² 集排水ボーリング工 361m 排水構造物工 1式 道路付属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 3月29日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	241,450,000円(税込み)
変更金額	+ 14,817,000円(税込み)
変更後の契約金額	256,267,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。 関係工事との調整により、工期を令和8年3月31日まで延期する。