

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月11日
契約業者名	(株) 井上組
契約業者の住所	島根県江津市桜江町小田943-12
工事の名称	令和6年度江の川修繕工事
工事場所	江の川下流出張所及び川本出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	<b>【河川維持】</b> 堤防養生工 1式 付属物設置工 1式 <b>【河川修繕】</b> 樋門補修工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和 7年 3月29日
工期 (至)	令和 8年 3月13日
変更前の契約金額	58,476,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,685,000円 (税込み)
変更後の契約金額	62,161,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況等により、数量の増減を行う。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月23日
契約業者名	(株) 井上組
契約業者の住所	島根県江津市桜江町小田943-12
工事の名称	令和6年度江の川修繕工事
工事場所	江の川下流出張所及び川本出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 3月29日
工 期 (至)	令和 7年12月13日
変更前の契約金額	58,300,000円 (税込み)
変更金額	+ 176,000円 (税込み)
変更後の契約金額	58,476,000円 (税込み)
変更理由	令和7年2月に令和7年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置による請負代金額の変更