

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月11日
契約業者名	高橋建設(株)
契約業者の住所	島根県益田市遠田町3815-1
工事の名称	令和6年度高津川環境護岸他修繕工事
工事場所	高津川出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	【河川維持】 堤防養生工 1式 付属物設置工 1式 【河川修繕】 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 【河川維持(環境対策)】 河川土工 1式 付帯道路工 1式 根固め工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	93,566,000円(税込み)
変更金額	+ 17,160,000円(税込み)
変更後の契約金額	110,726,000円(税込み)
変更理由	現地状況等により、数量の増減を行う。また、令和8年3月31日まで履行期限を延期する。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月27日
契約業者名	高橋建設(株)
契約業者の住所	島根県益田市遠田町3815-1
工事の名称	令和6年度高津川環境護岸他修繕工事
工事場所	高津川出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月12日
変更前の契約金額	93,500,000円(税込み)
変更金額	+ 66,000円(税込み)
変更後の契約金額	93,566,000円(税込み)
変更理由	令和7年2月に令和7年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置による請負代金額の変更